



Datenblatt Projekt Evaluation Berufsauftrag

Beschreibung Projekt¹

Was	Beschreibung	Bemerkungen (z.B. Zeitangaben, Hinweise, etc.)
Projekttitel	Evaluation Berufsauftrag	
Projektbeschrieb	Auftrag zur Evaluation des Berufsauftrages der Volksschul-Lehrpersonen mit Schwerpunkt Umsetzung	BRB 2020/172
Projektziel	<p>Im Rahmen der Evaluation sollen sowohl quantitative wie auch qualitative Fragestellungen bearbeitet werden. Im Zentrum steht dabei die Frage, inwiefern das Instrument mit seinen Gestaltungsspielräumen in der Praxis gezielt genutzt wird und ob es seinen Sinn und Zweck erfüllt. Die Leitideen des Berufsauftrags, ausgeführt in der Handreichung, sollen dabei überprüft werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Orientierung und Klarheit nach innen und aussen über den zeitlichen und inhaltlichen Umfang des Berufsauftrags für Lehrpersonen; – Transparenz für Öffentlichkeit und Politik über die Vielfalt der Aufgaben von Lehrpersonen; – Unterstützung der Lehrpersonen bei der Gestaltung und Überprüfung ihrer Arbeitszeit; – Definition der beruflichen Anforderungen und Verantwortungsbereiche der Lehrpersonen; – Schutz der Lehrpersonen vor unrealistischen, über die festgelegten Pflichten hinausgehenden Ansprüchen; – Sichtbarmachen der innerhalb der gültigen Gesetzgebung bestehenden Gestaltungsspielräume für Entlastung und Schwerpunktsetzung; <p>Ermöglichung der Schule vor Ort, mit den vorhandenen Ressourcen effizient und flexibel umzugehen.</p>	
Grundlagen	BRB 2020/172 Berufsauftrag, Reglement und Handreichung	
Auftraggeber	Bildungsrat	
Projektleiter	Alexander Kummer, Leiter AVS	
Begleitgruppe	Bildungsrat Urs Blaser Norbert Stieger, SGV Freddy Noser, VSLSG Patrick Keller, KLV Alexandra Akeret, VPOD Sonja Nussli, NetzSG Ressort Schule Beata Rausch, AVS (Co-Leitung) Brigitte Wiederkehr, Stv. Leiterin AVS (situativ) Irène Schmid, AVS (situativ)	
Projektbeginn	Februar 2021	

¹ Als Projekt gilt ein Projekt mit Beginn, Zeitdauer, Projektorganisation, etc. Als Projekt gelten jedoch auch grössere Themenfelder in einem Amt, die zwar ohne eigentliche Projektorganisation, aber mit Entwicklungen konfrontiert sind und das Amt Massnahmen ergreift.



Geplantes Projektende	Dezember 2023	
Ist Projekt noch im Zeitplan?	Ja	
Ressourcen	Ressourcen für die Finanzierung einer externen Evaluation sind im Budget vorhanden.	
Abhängigkeiten	Keine	
Kommunikation	Laufend	
Unterlagen zum Projekt sind auf dem Internet abrufbar unter	Folgen	

Projektverlauf

Dezember 2020	Auftrag zur Evaluation ist erteilt	BRB 202/172
Februar 2021	Erste Sitzung mit der Begleitgruppe, Auslegeordnung und Fragestellungen aufnehmen und priorisieren.	
Mai 2021	Zweite Sitzung mit der Begleitgruppe, Ideen für Grobdesign sammeln, Themenbereiche und Gruppen der Befragten festlegen	
Juni 2021	Vorschlag Grobdesign an Begleitgruppe im Zirkularverfahren genehmigt; dient als Grundlage für Anfrage bei Evaluationsteams	
August 2021	BR Beschluss: Evaluationskonzept wird verabschiedet	
September 2021	Einladungsverfahren	
November 2021	BR Vorstellen der Offerten und Entscheid über definitive Durchführung der Evaluation	2021/174
März 2022	BR Evaluation Berufsauftrag, Zwischenbericht; Kenntnisnahme	2022/49
Mai - Juni 2022	Organisation und Durchführung der Gruppeninterviews	
September 2022	Durchführung der Online-Befragung (Gesamterhebung SL, LP, ST/SV, FLP)	
Dezember 2022	Bildungsrat: Vorstellen erster Ergebnisse; Berichterstattung	2022/243
März 2023	BR: Schlussbericht liegt vor; Einladung Begleitgruppe zur Stellungnahme/Einschätzung zu den Empfehlungen	2023/040
April 2023	Bildungsrat: Kenntnisnahme Einschätzung der Begleitgruppe, festlegen Konsultationsunterlagen für Sozialpartner	2023/064

Geplante Meilensteine

August 2023	Begleitgruppe würdigt Ergebnisse aus Konsultation, macht Einschätzung zuhanden BR	
September 2023	BR-Auftrag: Nachtrag Reglement und Anpassung Handreichung	
November 2023	BR-Verabschiedung: «Nachtrag» Reglement und Anpassung Handreichung, Erlass	
Dezember 2023	Information zum Nachtrag an alle Anspruchsgruppen inkl. Schulblatt	
August 2024	Vollzug Nachtrag Reglement	



Abschluss

Projektergebnis	
Fazit	
Lessons learned	
Ausblick	

Datum Aktualisierung: Juni 2023