



## Datenblatt Projekt Lehrmittel-Steuerung und -Versorgung

### Beschreibung Projekt<sup>1</sup>

Was	Beschreibung	Bemerkungen (z.B. Zeitangaben, Hinweise, etc.)
Projekttitel	<b>Lehrmittelsteuerung und -versorgung</b>	
Projektbeschreibung	Definition des Systemwechsels zur Finanzierung und Sicherstellung der Lehrmittelversorgung im Kanton St.Gallen	BRB 2020/171
Projektziel	Die im XXIII. Nachtrag zum Volksschulgesetz vorgesehene Übergangszeit von drei Jahren soll, wie in der Botschaft angekündigt, für eine vertiefte Auslegeordnung und Analyse genutzt werden bezüglich: <ul style="list-style-type: none"> <li>– kantonaler Steuerung mit der formellen Statusvergabe durch den Bildungsrat,</li> <li>– Finanzierung durch den Kanton/Gemeinden,</li> <li>– Liste empfohlener Lehrmittel oder ob es sogar keinerlei Vorgaben zum Einsatz der Lehrmittel mehr bedarf,</li> <li>– Auswirkungen der sprachregional koordinierten Lehrpläne auf den Lehrmittelmarkt Richtung «automatisch koordinierte» Lehrmittel,</li> <li>– kantonaler Lehrmittelsteuerung als qualitätsrelevante Vorgabe,</li> <li>– Dienstleistungen durch das Amt für Volksschule je nach Steuerungsvariante,</li> <li>– Aufgaben für die Gemeinden und Schulträger</li> </ul>	
Grundlagen	XXIII. Nachtrag zum VSG – Umsetzung vom 1.1.2021 – 31.12.2023 Sammelvorlage an den Kantonsrat, Botschaft 22.19.15, Mitfinanzierung der Lehrmittel Projektauftrag vom 16. Dezember 2020	
Auftraggeber	Kantonsrat und Bildungsrat	
Leitung, Mitglieder Projektausschuss	Leitung Jürg Raschle, Generalsekretär BLD Peter Göldi, Bildungsrat Norbert Stieger, SGV Cornel Aerne, VSGP Alexander Kummer, Leiter AVS (beratend)	
Projektleitung, Mitglieder Projektgruppe	Leitung Alexander Kummer, Leiter AVS Franziska Gschwend, BLD-DRP Norbert Stieger, SGV Katrin Frick, SGV Mathias Gabathuler, VSGP Bernhard Keller, VSGP Christian Grob, LMVSG Stefan Wehrle, BLD-AVS	

<sup>1</sup> Als Projekt gilt ein Projekt mit Beginn, Zeitdauer, Projektorganisation, etc.. Als Projekt gelten jedoch auch grössere Themenfelder in einem Amt, die zwar ohne eigentliche Projektorganisation, aber mit Entwicklungen konfrontiert sind und das Amt Massnahmen ergreift.



	Brigitte Wiederkehr, BLD-AVS	
Projektbeginn	1. Januar 2021	
Geplantes Projektende	31. Dezember 2023	
Ist Projekt noch im Zeitplan?	Ja	
Ressourcen	Interne Ressourcen des BLD	
Abhängigkeiten	Auftrag durch den Kantonsrat; Haushaltgleichgewicht 2022plus	
Kommunikation	Laufend je nach Projektverlauf	

#### Projektverlauf

Januar 2021	Erster Kickoff mit Projektgruppe und Steuergruppe	BRB 2020/170
Januar 2022	Auslegeordnung , Modellvariante vorliegend	
Mai 2022	Bildungsrat: Kenntnisnahme Botschaft und Nachtrag	BRB 2022/094
31. Mai 2022	Regierung: Freigabe von Botschaft und Nachtrag zur Vernehmlassung	
bis Mitte August	Vernehmlassung	
September 2022	Bildungsrat: Kenntnisnahme Vernehmlassungsergebnisse	2022/174
Oktober 2022	Regierung: Verabschiedung der Sammelvorlage II zu Handen Parlament	
November 2022	Botschaft und Nachtrag im Kantonsrat Sammelvorlage II Haushaltgleichgewicht 1. Lesung Februar 2023 2. Lesung Juni 2023	22.22.19
Mai 2023	Delegation aus BLD in Gremien SGV/VSGP	BRB 2023/083
Juni 2023	Lehrmittelsteuerung, Qualitätskriterien	BRB 2023/xy
Juli 2023	Auflösung AG Lehrmittel im AVS	
bis 31.12.2023	Operative Vorbereitungsarbeiten für Schulträger, Kanton , Lehrmittelverlag vorliegend	In der Verantwortung der Gemeinden

#### Abschluss

Projektergebnis	Botschaft und Nachtrag liegen dem Parlament vor. Projektstruktur kann aufgelöst werden.
Fazit	Herausfordernde Projekterarbeiten im Kontext der verschiedenen Meinungen der beteiligten Anspruchsgruppen auch in Bezug auf den Zusammenhang von Finanzierung und Steuerung.
Lessons learned	Sinnvolle Zusammenlegung von Projektausschuss und Projektgruppe aufgrund der politischen Dimension des Geschäftes
Ausblick	Die operativen Arbeiten sind zugeordnet.

Datum Aktualisierung: Juni 2023