



## Datenblatt Projekt «Umsetzung Beurteilung 2020»

### Beschreibung Projekt<sup>1</sup>

Projekttitel	Umsetzung Beurteilung 2020	Bemerkungen (z.B. Zeitangaben, Hinweise, etc.)
Projektbeschreibung	Der Bildungsrat hat die Umsetzungsplanung Beurteilung 2020 im Juni 2019 in Auftrag gegeben.	ERB 2019/85
Projektziel	<p>Auf das Schuljahr 2020/21 sind alle mit dem Reglement Beurteilung, Übertritt und Promotion in Zusammenhang stehenden Umsetzungsarbeiten zu vollziehen. Diese beziehen sich auf fünf Themenbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anpassung aller Zeugnisdokumente, inklusive der weiteren Formulare und der Vorschläge für die Beurteilung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens</li> <li>– Erstellen der Handreichung Schullaufbahn</li> <li>– Erstellung der Broschüre didaktische Grundlagen zur Beurteilung im kompetenzorientierten Unterricht inkl. freiwillige Instrumente</li> <li>– Das Verfügungstellen von Informations- und Kommunikationsmaterialien</li> <li>– Weiterbildung – Vertiefungsangebot zum Thema Beurteilung</li> </ul>	
Grundlagen	ERB 2019/48, 2019/97, 2019/85,	
Auftraggeber	Bildungsrat	
Projektleiterin	Brigitte Wiederkehr, AVS	
Mitglieder Steuergruppe	Bildungsrätin Tanja Schneider, Leitung Etterlin Guido, SGV Frei Claudia, KLV Akeret Alexandra, VPOD Kummer Alexander, AVS Noser Freddy, VSLSG Wiederkehr Brigitte, AVS	
Mitglieder Begleitgruppe	Wiederkehr Brigitte (Leitung), AVS Appenzeller Simon, Beata Rausch, AVS Bossart Martina, KUK Casado Alejandro, SPD Meier Nathalie, Sek 1 St.Gallen Sachser Roger, KMK Marco Schraner, VSLSG Schneider Tanja, Bildungsrätin (Gast) Schneider-Sigrist Jennifer, KKgK Christin Brühwiler, LGSG Zoller-Kobelt Simone, KSH Zwahlen Michael, PHSG (Gast)	

<sup>1</sup> Als Projekt gilt ein Projekt mit Beginn, Zeitdauer, Projektorganisation, etc. Als Projekt gelten jedoch auch grössere Themenfelder in einem Amt, die zwar ohne eigentliche Projektorganisation, aber mit Entwicklungen konfrontiert sind und das Amt Massnahmen ergreift.



Projektbeginn	August 2019	
Geplantes Projektende	Start Schuljahr 2021/22 Umsetzung und Begleitung bis August 2024	
Ist Projekt noch im Zeitplan?	Ja	
Ressourcen	Interne durch das Amt für Volksschule	
Abhängigkeiten	Rahmenbedingungen Lehrplan	
Kommunikation	Laufend nach Projektverlauf über interne, bestehende Kanäle	
Unterlagen auf dem Internet	<a href="http://www.volksschule.sg.ch">www.volksschule.sg.ch</a>	

### Projektverlauf

Juni 2019	Erlass Reglement Genehmigung Umsetzungsplanung Beurteilung 2020	ERB 2019/97 ERB 2019/85
Oktober 2019	Informationstreffen für Schulleitungen	
Februar 2020	I. Nachtrag Reglement	ERB 2020/7
März 2020	Erlass Formular Übertritt	ERB 2020/24
April 2020	Verschiebung Vollzugstermin um ein Jahr auf 1. August 2021 Präsidentialscheid Bildungsrat während Corona-Pandemie	ERB 8.4.2020
Juni 2020	II. Nachtrag Reglement, Erlass Handreichung Schullaufbahn	ERB 2020/78
September 2020	Start Informationsveranstaltungen für Schulen	
Januar 2021	Handreichung Schullaufbahn vorliegend und in den Schulen verteilt	
Feb – Juni 2021	Informationstreffen für Schulleitungen und 95 Informationsveranstaltungen für Schule durchgeführt	
Mai / Juni 2021	LehrerOffice: Update für Schuljahr 2021/22 veröffentlicht Informationsmaterial: Alle Informationen für Schulen vorliegend (u.a. allgemeine Informationen, Elternflyer, Filme) Start Informationsveranstaltungen für weitere (u.a. Schulträger, Rekursstelle Volksschule, weiterführende Schulen, Verbände...) Didaktische Grundlagen: Version online vorliegend	
Juni 2021	Steuergruppe aufgelöst, Mitglieder der Begleitgruppe stehen dem Amt für Fragen zur Verfügung	
Juli 2021	Überführung der Aufgaben ins Amt	
August 2021	Vollzug Reglement LehrerOffice: Update für Schuljahr 2021/22 Alle Elterninformationen vorliegend, Videobotschaft Rr Kölliker aufgeschaltet	
September 2021	Regelmässige Berichterstattung an den BR, laufend regelmässige Informationsangebote Koordination mit Schulaufsicht / Schwerpunktthema	
Dezember 2021	Vertiefungsangebote Beurteilung der PHSG laufende Koordination Weiterentwicklung Didaktische Angebote	
August 2022	Berichterstattung Bildungsrat zur Umsetzung	2022/144



Februar 2023	Fakultative Umfrage (online) zum Umsetzungsprozess bei den Schulleitenden	
März 2023	Berichterstattung Bildungsrat zur Umsetzung	BRB 2023/36

### *Geplante Meilensteine*

August 2023	Berichterstattung Bildungsrat zur Umfrage an die Schulträger	
Herbst 2023	Verbindliche Umfrage (online) – Überprüfung der Umsetzung bei der Schulführung, Schlussbefragung	
Dezember 2023	Berichterstattung Bildungsrat über die Rückmeldungen aus der Schlussbefragung	
Januar 2024	Bildungsrat: Entscheid Vorgehen Projektabschluss Umsetzungsphase	
August 2024	Berichterstattung, Nachtrag zum Reglement ggf. im Vollzug	
Frühjahr 2025	Schlussberichtserstattung Bildungsrat (Projektabschluss)	

### *Abschluss*

Projektergebnis	
Fazit	
Lessons learned	
Ausblick	

Datum Aktualisierung: Juli 2023