



Datenblatt Projekt Evaluation Sonderpädagogik-Konzept

Beschreibung Projekt¹

Was	Beschreibung	Bemerkungen (z.B. Zeitangaben, Hinweise, etc.)
Projekttitel	Evaluation Sonderpädagogik-Konzept	
Projektbeschrieb	Die Evaluation soll eine unabhängige Perspektive auf die Umsetzung des Sonderpädagogik-Konzepts im Kanton St.Gallen liefern. Im Vordergrund stehen drei grössere Themenbereiche je mit Fokus auf die zweckmässige Umsetzung und eine angemessene Qualität: a) Sonderpädagogik in Regelschule b) Sonderpädagogik in Sonderschulen c) Kostenwirksamkeit beziehungsweise Finanzierung sonderpädagogischer Massnahmen	
Projektziel	Wieweit sich das Sonderpädagogik-Konzept im Zusammenspiel seiner verschiedenen Faktoren bewährt, kann erst nach einer minimalen Anwendungsdauer und im Rahmen einer sorgfältigen, umfassenden Überprüfung beurteilt werden. Das Sonderpädagogik-Konzept soll in seiner Ganzheit und mit Unterstützung externer Expertise für eine Berichterstattung im Jahr 2023 evaluiert werden.	
Grundlagen	<ul style="list-style-type: none"> • BRB 2022/35 • BRB 2022/35 Beilage: Projektauftrag • Postulat 43.20.04 «Wirksamkeit und Kostenwahrheit von Integration und Separation in der Volksschule» 	
Auftraggeber	Bildungsrat	
Projektleiterin	Irene Bernhardsgrütter, Leiterin Abteilung Sonderpädagogik	
Mitglieder Projektausschuss	<ul style="list-style-type: none"> • Andy Benz, Bildungsrat, Leitung Projektausschuss • Tanja Schneider, Bildungsrat • Alexander Kummer, BLD / AVS • Irene Bernhardsgrütter, BLD / AVS (beratend) • Benjamin Jakob FD / GS • Alexander Breu VSGP • Christoph Ackermann SGV • Marcel Koch VPS • Freddy Noser VLSLG • Guido Poetzsch KLV • Alexandra Akeret VPOD 	
Evtl. Link zu grafische Darstellung Projektorganisation		
Projektbeginn	17. Februar 2022 (Auftragserteilung durch Bildungsrat)	BRB 2022/35

¹ Als Projekt gilt ein Projekt mit Beginn, Zeitdauer, Projektorganisation, etc. Als Projekt gelten jedoch auch grössere Themenfelder in einem Amt, die zwar ohne eigentliche Projektorganisation, aber mit Entwicklungen konfrontiert sind und das Amt Massnahmen ergreift.



Was	Beschreibung	Bemerkungen (z.B. Zeitangaben, Hinweise, etc.)
Geplantes Projektende	Erste Berichterstattung Dezember 2023	Expertenteam der PHZH
Ist Projekt noch im Zeitplan?	Nein, es besteht eine Verschiebung des Expertenberichts zeitlich nach hinten ins neue Kalenderjahr, Januar, Februar 2024	
Ressourcen	Für die Jahre 2022 und 2023 sind je 75'000 Franken budgetiert. Dieses Geld wird für die Vergabe der Projektaufträge und die Projektplanung und die Evaluation im Jahr 2023 investiert. In der Folge werden weitere finanzielle Aufwendungen ins Budget aufgenommen werden müssen. Zusätzlich werden für die Erarbeitung des Projektinhaltes in den Projektjahren 2022-2023 in personeller Hinsicht folgende Einsätze geschätzt: <ul style="list-style-type: none"> • Projektleitung: interne Ressourcen • Mitglieder der Projektgruppe: Entschädigung durch Sitzungsgelder (inkl. Vor- und Nachbereitung) • Mitglieder der Teilprojekte: Entschädigung durch Sitzungsgelder (inkl. Vor- und Nachbereitung) 	
Abhängigkeiten	Mögliche gegenseitige Abhängigkeit mit dem Projekt Revision Volksschulgesetz (nachfolgend VSG)	
Kommunikation		
Unterlagen zum Projekt sind auf dem Internet abrufbar unter	https://phzh.ch/sok-sg	Expertenteam PHZH

Projektverlauf

08. Juni 2022	Kickoff Projekt Evaluation	Leitung Projektausschuss
11. August 2022	Verabschiedung Pflichtenheft	Projektausschuss
23. September 2022	Auftragsvergabe durch den Projektausschuss	Projektausschuss
24. November 2022	Schriftliche Auftragserteilung an externe Evaluatoren: Expertenteam der PHZH aufgrund der revidierten Offerte vom 8. November 2022	Projektleitung
20. Dezember 2022	Präsentation Evaluationsdesign und Erhebungsinstrumente Evaluation durch PHZH Am 20. Dezember 2022 fand die Präsentationsveranstaltung der externen Expertengruppe der Pädagogischen Hochschule Zürich (nachfolgend PHZH) unter der Leitung von Herrn Roger Keller statt.	Projektausschuss
Januar 2023	Pre-Test Fragebogen für die Regelschulen Der Pre-Test Fragebogen für die Regelschulen, als ein Teil der Erhebungsinstrumente, wurde Ende Januar 2023 an eine durch das Expertenteam der PHZH definierte Auswahl an Mitglieder des Projektausschusses und der Projektgruppe versandt.	Externe Evaluatoren



	<p>Austausch mit VPS</p> <p>Auf Wunsch des Vorstandes des Verbands Privater Sonderschulträger des Kantons St.Gallen (nachfolgend VPS) fand anschliessend ein Austausch mit Herrn Keller (Experte PHZH), Vertretungen des Bildungsrates, Vertretenden des Amtes für Volksschule und des Vorstandes des VPS statt. Themen waren die spezifischen Anliegen des VPS.</p>	
9. März 2023	<p>Projektausschusssitzung</p> <p>Fragebogen innerhalb der Evaluation</p> <p>An der Projektausschusssitzung vom 9. März 2023 wurde entschieden, dass ergänzend zu den beiden Fragebogen für Regel- und Sonderschulen weitere Fragebogen für die quantitative Datenerhebung bei Schulträgern, Schulverwaltungen, Schul- und Institutionsleitungen entwickelt werden, um wichtige Themen des SOK, die in den ersten beiden Fragebogen nicht inkludiert wurden, ergänzend evaluiert werden können.</p> <p>Zeitplan</p> <p>Der von der PHZH vorgelegte Zeitplan wurde abgelehnt und zur Überarbeitung zurückgegeben.</p> <p>Zwischenhalt zur Sicherung der Evaluationsqualität</p> <p>Des Weiteren hat die Projektleitung und die Leitung des Projektausschusses entschieden, einen Zwischenhalt zur Sicherung der Evaluationsqualität einzulegen, um den Projektlauf anzupassen. Dadurch wird es zu einer Verschiebung der vor den Frühjahrsferien geplanten Befragung auf nach den Ferien führen.</p>	
22. März 2023	BRB Zwischenbericht Evaluation Sonderpädagogik-Konzept; Kenntnisnahme (Sitzung vom 22. März 2023)	Abteilung Sonderpädagogik
31. März 2023	Schreiben an 22 Schulträger und 5 Sonderschulen bezüglich Teilnahme an SOK-Evaluation	
April/Mai 2023	Kontaktaufnahme mit den 22 Schulträgern und 5 Sonderschulen Start der Online-Befragungen	Expertenteam der PHZH
Mai 2023	Start der Paper Pencil Befragung von Schülerinnen und Schülern und Eltern	Expertenteam der PHZH
Juni 2023	Versand der Fragebogen zum SOK an die 91 Schulträger Regelschulen und 21 Sonderschulen im Kanton.	
Juni 2023	In Planung: Präsentation Zwischenstand Evaluation am 28. Juni 2023	Expertenteam PHZH, Projektleitung Projektausschuss
Juni/Juli	Versand der Fragebogen an weitere Anspruchsgruppen	Expertenteam der PHZH

Geplante Meilensteine

Aug./Sept. 2023	Fortsetzung der Paper/Pencil Befragungen von Schülerinnen und Schülern und Eltern	Expertenteam der PHZH
September 2023	Mitteilung an den Bildungsrat über den Stand	Abteilung Sonderpädagogik



Sept./Okt. 2023	Qualitative Interviews und Hearings mit verschiedenen Anspruchsgruppen	Expertenteam der PHZH
November 2023	Präsentation der Ergebnisse	Expertenteam PHZH, Projektleitung Projektausschuss
Jan./Feb. 2024	Abschluss Evaluationsbericht mit Handlungsempfehlungen	Expertenteam der PHZH
März 2024	BRB Schlussbericht Evaluation Sonderpädagogik-Konzept; Kenntnisnahme	Abteilung Sonderpädagogik

Abschluss

Projektergebnis	
Fazit	
Lessons learned	
Ausblick	

Datum Aktualisierung: 09.05.2023