



## Datenblatt Projekt «Konzept Angebote Weiterbildung Volksschule»

### Beschreibung Projekt<sup>1</sup>

Was	Beschreibung	Bemerkungen (z.B. Zeitangaben, Hinweise, etc.)
Projekttitel	<b>Konzept künftige Angebote Weiterbildung Volksschule</b>	
Projektbeschrieb	Auftrag zur Prüfung des aktuellen Weiterbildungskonzeptes und der Weisungen des Bildungsrates zur Berufseinführung.	BRB 2021/142
Projektziel	Ziel ist, das künftige Weiterbildungsangebot des Amtes für Volksschule zu definieren und zu aktualisieren. Es sind Eckwerte für die künftigen Angebote zu definieren. Insbesondere sind die Abläufe vor dem Hintergrund der Personalführung in den Schulen zu prüfen und es sind Weiterbildungsangebote für Schulleitungen aufzunehmen (Teilprojekt 1). Ebenso soll eine Auslegeordnung zu den Weisungen zur Berufseinführung (Teilprojekt 2) aus dem 2006 vorgelegt werden.	
Grundlagen	Bildungsratsbeschluss, Projektauftrag, Weiterbildungskonzept 2012, Weisungen zur Berufseinführung 2006	BRB 2012/142
Auftraggeber	Bildungsrat	
Leitung Projektausschuss	Stefan Kölliker, Regierungsrat	
Mitglieder Projektausschuss	Christina Locher, Bildungsrat Jürg Raschle, Generalsekretär Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule Brigitte Wiederkehr, Leiterin Abteilung Schule und Unterricht Stefan Wehrle, Leiter Bereich Weiterbildung Schule Martin Annen, Vertretung SGV Guido Etterlin, Vertretung SGV	
Teilprojekt 1	Stefan Wehrle, Leitung Christoph Ackermann, SGV Freddy Noser, VSLSG Patrick Keller KLV Alexandra Akeret VPOD Beata Rausch, AVS	
Teilprojekt 2	Brigitte Wiederkehr, Leitung Christina Locher, Bildungsrätin Isabelle Bischof, PHSG Sara Helfenberger, PHSG Brigitte Borghi, SGV Freddy Noser, VSLSG Patrik Keller, KLV Beata Rausch, AVS	

<sup>1</sup> Als Projekt gilt ein Projekt mit Beginn, Zeitdauer, Projektorganisation, etc. Als Projekt gelten jedoch auch grössere Themenfelder in einem Amt, die zwar ohne eigentliche Projektorganisation, aber mit Entwicklungen konfrontiert sind und das Amt Massnahmen ergreift.



Projektbeginn	2022	
Geplantes Projektende	2024	
Ist Projekt noch im Zeitplan?	Ja	
Ressourcen	Interne	
Abhängigkeiten	Keine / neues Tool für die Administration der Kurse / Pupil	
Kommunikation	Erstmalige Kommunikation im Frühling 2022	
Unterlagen zum Projekt sind auf dem Internet abrufbar unter		

### *Projektverlauf*

Februar 2022	Erste Sitzung mit Projektausschuss, Eckwerte definieren	
Februar 2022	Erste Sitzung im Teilprojekt 2 (TP 2): Auslegeordnung	
Mai 2022	Zweite Sitzung Teilprojekt 2 Auslegeordnung	
Juli 2022	Dritte Sitzung Teilprojekt 2 Eckwerte zur Berufseinführung	
August 2022	Projektausschuss Eckwerte zur WB vorliegend und Auslegung	
Oktober 2022	Bildungsrat: Verabschiedung der Eckwerte	2022/196
November 2022	Informationsveranstaltung online für Anspruchsgruppen	
Januar 2023	Beginn konkrete Erarbeitung der Detailkonzepte mit beiden Teilprojektgruppen	

### *Geplante Meilensteine*

September 2023	Projektausschuss: Diskussion der Detailkonzepte	
Oktober 2023	Bildungsrat: Kenntnisnahme der Detailkonzepte, 1. Lesung; Entscheid Konsultation	
November /Dezember 2023	Evtl. Konsultation der Anspruchsgruppen	
Januar 2024	Projektausschuss mit beiden Teilprojektgruppen	
Februar 2024	Bildungsrat: Erlass Konzept «Weiterbildungsangebote Volksschule und erste Berufsjahre» Mit Vollzug 1. Januar 2026 Weiterbildungsangebote 1. August 2025 Erste Berufsjahre	
August 2025	Vollzug Konzept erste Berufsjahre	
Januar 2026	Vollzug Konzept Angebote der Weiterbildung	

### *Abschluss*

Projektergebnis	
Fazit	
Lessons learned	
Ausblick	



Datum Aktualisierung: Juni 2023