



Datenblatt Weiterentwicklung Oberstufe

Beschreibung Projekt¹

Projekttitel	Weiterentwicklung Oberstufe	Bemerkungen (z.B. Zeitangaben, Hinweis auf RRB oder ERB, etc.)
Projektbeschrieb	Seit dem Schuljahr 2012/13 können die Oberstufen in Niveaugruppen unterrichten. Nach der Evaluation 2015 der Schulversuche mit alternativen Unterrichtsmodellen an den Oberstufen Quarten und Taminatal hat der Erziehungsrat (ERB 2015/173) bekräftigt, im Jahre 2016 zu bestimmen, wie die Oberstufenmodelle generell über den aktuellen Stand hinaus entwickelt werden.	ERB 2015/173
Projektziel / bereits bestehende Meilensteine	Ziel ist die Festlegung der zukünftigen Oberstufenstruktur, welche längerfristig Bestand haben soll. Zudem sollen Massnahmen aufgezeigt werden, welche jene Schülerinnen und Schüler vermehrt in weiterführende Ausbildungen bringen, die das Potential dazu haben, von diesem aber heute nicht Gebrauch machen.	
Grundlagen	Perspektiven der Volksschule, Bericht der Regierung vom 12. August 2014 Perspektiven der Mittelschule, Bericht der Regierung vom 22. Dezember 2015 XX. Nachtrag zum Volksschulgesetz, Bericht der Regierung vom 12. Dezember 2017	40.14.04 40.15.07 22.17.12
Auftraggeber	Bildungsdepartement / Erziehungsrat	ERB 2016/038
Projektleitung	Arbeitsgruppe unter der Leitung von Erziehungsrat Diego Forrer	
Mitglieder Arbeitsgruppe	Erziehungsrat Diego Forrer Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule Prof. Dr. Martin Annen, Prorektor PHSG Josef Seliner, päd. Mitarbeiter Amt für Volksschule (bis 31.12.17)	
Begleitgruppe	Leitung: Erziehungsrat Diego Forrer Delegierte: SGV, VSLSG, KLV, VPOD, PHSG, Päd. Kommissionen und Konvente der Mittel- und Oberstufe, Päd. Kommission Mittelschule, Rektorate der Kantons- und Berufsfachschulen	
Ev. Link zu grafische Darstellung Projektorganisation		
Projektbeginn	Frühling 2016	
Geplantes Projektende	Sommer 2018	
Ist Projekt noch im Zeitplan?	Nein (breite Vernehmlassung / parlamentarische Vorlage ausstehend); geplanter Vollzug Sommer 2019	
Ressourcen	Intern	

¹ Als Projekt gilt ein Projekt mit Beginn, Zeitdauer, Projektorganisation etc. Als Projekt gelten jedoch auch grössere Themenfelder ohne eigentliche Projektorganisation, aber mit Entwicklungen und Massnahmen.



Abhängigkeiten	Bestehende gesetzliche Grundlagen zur Schul- und Klassenorganisation	
Kommunikation	Schulblatt des Kantons St.Gallen Info-Bulletin des Amtes für Volksschule	
Unterlagen zum Projekt sind auf dem Internet abrufbar unter		

Projektverlauf

18.02.2016	Auslegeordnung als Grundlage für die Weiterentwicklung der Oberstufe, Präsentation an Erziehungsratsklausur	
16.03.2016	Oberstufe, Weiterentwicklung; Auftragsklärung	ERB 2016/038
07.06.2016	Sitzung Begleitgruppe; Auslegeordnung und Ansätze für die mögliche Weiterentwicklung der Oberstufe	
24.08.2016	Bericht der Arbeitsgruppe; Kenntnisnahme und weiteres Vorgehen	ERB 2016/156
16.09.2016	Bericht der Arbeitsgruppe; Kenntnisnahme und Vernehmlassungsfreigabe	ERB 2016/187
27.09.2016	Klausurtagung der Regierung; Kenntnisnahme von Auslegeordnung und Ansätzen für die mögliche Weiterentwicklung der Oberstufe	
22.09.-25.11.2016	Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der Oberstufe	
14.12.2016	Kenntnisnahme der Resultate zur Vernehmlassung; weiteres Vorgehen	ERB 2016/248
16.02.2017	Diskussion zur Weiterentwicklung der Oberstufe anlässlich der Erziehungsratsklausur	
12.04.2017	Weiterentwicklung Oberstufe: Weiteres Vorgehen; Beschluss	ERB 2017/053
15.11.2017	XX. Nachtrag zum Volksschulgesetz; Vorberatung	ERB 2017/183
19.2.2018	Kommissionsbestellung KR	
24.4.2018	1. Lesung Kantonsrat	
17.6.2018	2. Lesung Kantonsrat	XX. Nachtrag zum Volksschulgesetz (KR 22.17.12)

Hinweis:

Das Projekt ist abgeschlossen. Weitere Umsetzungsarbeiten/Handreichungen werden im Amt für Volksschule geleistet. Ein Vollzug ist ab Schuljahr 2019/20 vorgesehen.

Datum Aktualisierung: 20. Juni 2018