



## Datenblatt Projekt «Umsetzungsplanung Beurteilung 2020»

### Beschreibung Projekt<sup>1</sup>

Projekttitel	Umsetzung Beurteilung 2020	Bemerkungen (z.B. Zeitangaben, Hinweise, etc.)
Projektbeschreibung	Der Bildungsrat hat die Umsetzungsplanung Beurteilung 2020 im Juni 2019 in Auftrag gegeben.	ERB 2019/85
Projektziel	<p>Auf das Schuljahr 2020/21 sind alle mit dem Reglement Beurteilung, Übertritt und Promotion in Zusammenhang stehenden Umsetzungsarbeiten zu vollziehen. Diese beziehen sich auf fünf Themenbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Anpassung aller Zeugnisdokumente, inklusive der weiteren Formulare und der Vorschläge für die Beurteilung des Arbeits-, Lern – und Sozialverhaltens</li> <li>– Erstellen der Handreichung Schullaufbahn</li> <li>– Erstellung der Broschüre didaktische Grundlagen zur Beurteilung im kompetenzorientierten Unterricht inkl. freiwillige Instrumente</li> <li>– Zur Verfügungstellen von Informations- und Kommunikationsmaterialien</li> <li>– Weiterbildung – Vertiefungsangebot zum Thema Beurteilung</li> </ul>	
Grundlagen	ERB 2019/48, 2019/97, 2019/85,	
Auftraggeber	Bildungsrat	
Projektleiterin	Brigitte Wiederkehr, AVS	
Mitglieder Steuergruppe	Bildungsrätin Kräuchi Yvonne, Leitung Etterlin Guido, SGV Frei Claudia, KLV Akeret Alexandra, VPOD Kummer Alexander, AVS Noser Freddy, VSLSG Wiederkehr Brigitte, AVS	
Mitglieder Begleitgruppe	Wiederkehr Brigitte (Leitung), AVS Affolter Benita, PHSG Appenzeller Simon, AVS Bossart Martina, KuK Casado Alejandro, SPD Dürr Franziska, PK2 Gschwend Erna, PK1 Helbling Hanspeter, PK Schulführung Käppeli Marco, PK3 Koller Marcel, AMS (nach Bedarf) Ludescher Serge, ABB (nach Bedarf) Meier Nathalie, SEK1 Neukamm Heidrun, PHSG Sachser Roger, KMK Siegrist Jennifer, KKgK Walser-Felder Stefanie, PK1	

<sup>1</sup> Als Projekt gilt ein Projekt mit Beginn, Zeitdauer, Projektorganisation, etc. Als Projekt gelten jedoch auch grössere Themenfelder in einem Amt, die zwar ohne eigentliche Projektorganisation, aber mit Entwicklungen konfrontiert sind und das Amt Massnahmen ergreift.



	Wiederkehr Heidi, KAHLV Zoller-Kobelt Simone, KSH	
Projektbeginn	August 2019	
Geplantes Projektende	Ende 2021	
Ist Projekt noch im Zeitplan?	Ja	
Ressourcen	Interne durch das Amt für Volksschule	
Abhängigkeiten	Rahmenbedingungen Lehrplan	
Kommunikation	Laufend nach Projektverlauf über interne, bestehende Kanäle	
Unterlagen auf dem Internet	<a href="http://www.volksschule.sg.ch">www.volksschule.sg.ch</a>	

### *Projektverlauf*

Juni 2019	Erlass Reglement Genehmigung Umsetzungsplanung Beurteilung 2020	ERB 2019/97 ERB 2019/85
Oktober 2019	Informationstreffen für Schulleitungen	
Februar 2020	I. Nachtrag Reglement	ERB 2020/7
März 2020	Erlass Formular Übertritt	ERB 2020/24
April 2020	Verschiebung Vollzugstermin um ein Jahr auf 1. August 2021 Präsidentialscheid Bildungsrat während Corona-Pandemie	ERB 8.4.2020
Juni 2020	II. Nachtrag Reglement, Erlass Handreichung Schullaufbahn	ERB 2020/78
Juni 2020	Information Schulleitungen Handreichung Angebot für Informationsveranstaltungen zu den kantonalen Rahmenbedingungen.	

### *Geplante Meilensteine*

Herbst 2020	Didaktische Grundlagen: Erste Version online vorliegend Weiterbildungsangebot vorliegend	
Februar 2021	Alle Informationen für Schulen vorliegend (u.a. allgemeine Informationen, Elternflyer, Filme)	
August 2021	Vollzug Reglement	
August 2022	Erste Ausstellung des Jahreszeugnisses in der Primarschule	

### *Abschluss*

Projektergebnis	Ausgefüllt...
Fazit	Ausgefüllt...
Lessons learned	Ausgefüllt...
Ausblick	Ausgefüllt....

Datum Aktualisierung: Juni 2020